



eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas

01.1.1-CPVA-V-701-01-0001

Emilija Banionytė




Projekto laikotarpis ir biudžetas


Projekto laikotarpis 54 mėn.:

- 2016 rugsėjo 20 d. – 2021 kovo 31 d.

Projekto biudžetas:

- 31.485.809,91 €, iš jo:
 - 26.762.938,42 € struktūrinių fondų lėšos
 - 4.722.871,49 € pareiškėjo lėšos





Projekto administravimo komanda

- Projekto vadovas
- Projekto duomenų bazių ekspertas
- Projekto finansininkas
- Projekto vadybininkas
- Projekto teisininkas
- Projekto duomenų bazių administratorius
- Projekto vertėjas
- Projekto biuro administratorius



Projekto uždavinys

- Užtikrinti MTEPI veiklai vykdyti reikalingų tarptautinių elektroninių mokslo duomenų bazių prieinamumą

Stebėsenos rodiklis

- Sukurta integruota infotrmacinė ir komunikacinė sistema



Projekto veiklos

- sukurti automatizuotą eMoDB licencijavimo ir administravimo informacinę sistemą (1)
- užprenumeruoti MTEPI veiklai vykdyti reikalingas tarptautines eMoDB (78)
- užtikrinti galimybes mokslininkams ir kitiems tyrėjams savarankiškai ugdyti gebėjimus naudotis tarptautinėmis eMoDB (sukurti mokslininkų nuotoliniam mokymuisi būtiną informacinę infrastruktūrą - savarankiškam mokymuisi virtualioje aplinkoje pritaikytą mokymo modulių komplektą)



1 veikla

Sukurti automatizuotą eMoDB licencijavimo ir administravimo informacinę sistemą (1)

- Veiklos laikotarpis 24 mėn (2017 m. sausis – 2018 m. gruodis)
- Veiklos biudžetas – 168.309,18 €
- Daugiau apie šią veiklą kalbės veiklos vadovė Jevgenija Ševcova



2 veikla

Užprenumeruoti MTEPI veiklai vykdyti reikalingas tarptautines eMoDB (78)


- Veiklos laikotarpis 54 mėn (2016 m. rugsėjis– 2021 m. kovas)
- Veiklos biudžetas – 30.629.636,17 €
- Iš 78 eMoDB 2016 m. pradėta 41 pirkimo procedūra, 1-3 metų laikotarpiui licencijos pasirašytos 33 eMoDB.




3 veikla

Užtikrinti galimybes mokslininkams ir kitiems tyrėjams savarankiškai ugdyti gebėjimus naudotis tarptautinėmis eMoDB (sukurti mokslininkų nuotoliniam mokymuisi būtiną informacinę infrastruktūrą - savarankiškam mokymuisi virtualioje aplinkoje pritaikytą mokymo modulių kompleksą)

- Veiklos laikotarpis 12 mėn (2018 m. balandis – 2019 m. kovas)
- Veiklos biudžetas – 63.246,39 €



Darbo krūvis valandomis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Iš viso darbo valandų
Mokymų vadovas	160	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1040
Virtualaus mokymo ekspertas	160	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1040
Dizaineris-maketuotojas		160	160	160	80	80	80	80	80				880
Vaizdo įrašymo specialistas					50	50	50	50	40				240
Garso įrašymo specialistas					50	50	50	50	40				240
Turinio ekspertas 1	80	80	80	60	60	60	60	60	60	60	60	20	740
Turinio ekspertas 2	80	80	80	60	60	60	60	60	60	60	60	20	740





Informavimas apie projektą

- 6 **laikinos** informacinės lentelės Projekto vykdytojo būstinėje M.Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje, o likusios penkios - daugiausia eMoDB prenumeruojančiose Projekto vykdytojo narių bibliotekose (VU, KTU, LSMU, VGTU, VDU) – 2017 m. vasaris.
- 6 **nuolatinės** informacinės lentelės vietoje laikinų informacinių lentelių (2020 m. lapkritis)
- Biudžetas 1.197,90 €

